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Strona znajduje sie w archiwum.

NIK o zakupach aparatury i sprzetu
medycznego

Zaktady opieki zdrowotnej w wojewddztwie podlaskim
nagminnie podawaty nieprawdziwe dane we wnioskach, aby
zwiekszy¢ szanse na dofinansowanie zakupOw aparatury
medycznej ze srodkdw unijnych. Zawyzaty spodziewane
efekty swoich dziatan, obiecujgc np. nierealny wzrost liczby
Swiadczeh medycznych lub ich dostepnosci. W rezultacie nie
byty w stanie osiggng¢ zaktadanych celéw, a tym samym
wywigzac sie z umowy. NIK wykryta, ze na 10 zbadanych
wnioskow o dofinansowanie az trzy nie powinny go otrzymac.

NIK skontrolowata zakupy sprzetu i aparatury medycznej przez siedem publicznych
zaktaddw opieki zdrowotnej i jedng gmine w wojewddztwie podlaskim. Kontrolg objeta
10 projektéw, ktére w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa
Podlaskiego uzyskaty 15.192,8 tys. zt dofinansowania. Izba pozytywnie ocenita
realizacje tylko jednego projektu. Dwa uzyskaty ocene negatywng, natomiast w
pozostatych siedmiu stwierdzita powazne nieprawidtowosci.

Prawie wszyscy beneficjenci (oprdcz jednego) przedtozyli Marszatkowi Wojewddztwa
(jako Instytucji Zarzadzajgcej) nierzetelne wnioski o dofinansowanie projektow.



Najczesciej zbyt optymistycznie przedstawiali rezultaty swoich dziatan po
ewentualnym zrealizowaniu projektu. Np: zawyzali zaktadany wzrost liczby
udzielanych Swiadczen i 0s6b korzystajacych z zoz, na wyrost obiecywali
wprowadzenie nowych ustug czy skrécenie czasu oczekiwania na swiadczenie
medyczne. Szpital w Bielsku Podlaskim do wniosku o dofinansowanie bloku
operacyjnego zataczyt dokument potwierdzajacy waznos¢ pozwolenia na budowe,
ktére faktycznie juz wygasto. NIK po zweryfikowaniu dokumentéw stwierdzita, ze
projekt ten nie powinien uzyskac dofinansowania, podobnie jak dwa inne projekty SP
Z0Z w Hajndéwce oraz SP ZOZ w tapach.

Zaden ze skontrolowanych beneficjentéw nie osiggnat tych rezultatéw, ktére
optymistycznie deklarowat we wnioskach o dofinansowanie. NIK ocenia, ze byty one od
poczatku nierealne, stworzone na podstawie niewtasciwych miernikéw lub metod
liczenia. Nie uwzgledniaty tez istotnych ograniczen wynikajacych z zasad finansowania
Swiadczen przez NFZ. Z duzym prawdopodobienstwem mozna przypuszcza¢, ze
stworzone zostaty w duzej mierze na uzytek komisji oceniajgcej wnioski. NIK zwraca
jednak uwage, ze niewypetnienie zobowigzan jest istotnym naruszeniem umoéw o
dofinansowanie projektow.

W wyniku realizacji umdéw nieco poprawita sie jakos¢ i dostepnos¢ do Swiadczen
zdrowotnych (chociaz w stopniu nizszym od zaktadanego). Szes¢ projektéw pozwolito
na wprowadzenie nowych procedur medycznych, w przypadku czterech efektem byto
skrécenie czasu oczekiwania na niektdre ustugi. Nie udato sie jednak zwiekszy¢
oczekiwanej dostepnosci do swiadczen specjalistycznych.

Skontrolowane jednostki przestrzegaty na ogét obowigzkédw ustalonych w umowach
o dofinansowanie projektéw i terminowo zakonczyty ich realizacje. Nabywaty
aparature i sprzet medyczny przewidziany we wnioskach. Zakupione urzgdzenia
zostaty oddane do uzytku niezwtocznie po odebraniu.

Zasady przyznawania dofinansowania ze Srodkéw unijnych wymagaja, aby Instytucja
Zarzadzajaca analizowata nieprawidtowosci oraz zgtaszata je do Komisji Europejskie;.
Stad tez NIK powiadomita o wynikach kontroli Marszatka Wojewddztwa Podlaskiego.
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